МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДДТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА)

ПРИКАЗ

02.03.2020 № 29

г. Кола

Об утверждении плана работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Кольском районе на 2020/2021 гг.

В соответствии с Положением о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей в Кольском районе (утв. Приказом Управления образования администрации Кольского района от 28 февраля 2020 № 102),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Кольском районе на 2020/2021 гг.
2. Муниципальному опорному центру дополнительного образования детей в Кольском районе (Васильевой Е. И.) обеспечить реализацию мероприятий по обеспечению внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Мурманской области в Кольском районе в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.Г. Киценко

Васильева Е.И.,
8 (815-53)3-34-67,
moc_kola_district@mail.ru

СОГЛАСОВАНО
заместитель начальника Управления образования
администрации Кольского района
_____ Н.А. Малов
от «02» 03 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ДДТ Кольского района
от 02.03.2020 г.№ 29

План
работы Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Кольском районе (далее - МОЦ)
на 2020/2021 гг.

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки проведения	Ожидаемый результат/ итоговый документ
1	2	3	4	5
1.	**Организационно-управленческие мероприятия**			
1.1.	Привлечение в систему дополнительного образования интеллектуальных и индустриальных партнёров	МОЦ, ОО	Март-декабрь 2020 В течение 2021 года (ежемесячно)	Заключение договоров о сотрудничестве с интеллектуальными и бизнес-партнёрами
1.2.	Совещание (онлайн-совещания) с представителями РМЦ по вопросам внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования	МОЦ	В течение 2020/2021 гг.(ежемесячно)	Совещание (онлайн-совещания)
1.3.	Совещание (онлайн-совещания) с представителями ОО, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по вопросам внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования	МОЦ, ОО	В течение 2020/2021 гг.(ежемесячно)	Совещание (онлайн-совещания)
1.4.	Изучение возможностей использования (мониторинг) инфраструктурных, материально- технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, организаций культуры, частных организаций, в том числе потенциально пригодных к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Управление образования Кольского района, МОЦ	Апрель-декабрь В течение 2021 года (ежемесячно)	Информационно-аналитическая справка. Заключение соглашений, договоров о сотрудничестве
1.5.	Внедрение моделей реализации модульных и разноуровневых программ дополнительного образования,	МОЦ	В течение 2021 года (ежемесячно)	Создание банка лучших практик, дополнение банка

	дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения			лучших практик
1.6.	Независимая оценка качества образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях	МОЦ	Ноябрь-декабрь 2020 Май-июнь 2021 Ноябрь-декабрь 2021	Информационно-аналитические справки
1.7.	Проведение оценки рейтинга поставщиков образовательных услуг (образовательных программ) в рамках персонифицированного дополнительного образования	МОЦ	Октябрь-ноябрь 2020 Май-июнь 2021 Октябрь-ноябрь 2021	Информационно-аналитические справки
1.8.	Годовой отчёт о МОЦ Кольского района	МОЦ	Декабрь 2020 Декабрь 2021	Отчёт МОЦ
2.	**Мероприятия по координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей**			
2.1.	Организация и проведение консультаций по вопросам внедрения системы персонифицированного дополнительного образования детей	МОЦ	В течение 2020/2021 гг. (по согласованию)	Консультации
2.2.	Ведение реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе государственных (муниципальных), частных и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность	Управление образования Кольского района, МОЦ	Март-декабрь 2020 В течение 2020/2021 гг.	Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
2.3.	Формирование межведомственного экспертного сообщества Кольского района	Управление образования Кольского района, МОЦ	Март-апрель 2020	Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ

2.4.	Организация и проведение консультаций по проведению экспертизы дополнительных общеобразовательных программ	МОЦ	Март-октябрь 2020 В течение 2020/2021 гг. (по согласованию)	Консультации
2.5.	Ведение реестра дополнительных общеобразовательных программ	МОЦ	Март-декабрь 2020 В течение 2020/2021 гг.	Реестр дополнительных общеобразовательных программ
2.6.	Ведение учёта выдачи сертификатов	Управление образования Кольского района	Апрель-декабрь 2020	Реестр сертификатов
2.7.	Проведение информационной кампании и разъяснительной работы в образовательных организациях, средствах массовой информации, информационно-коммуникативной сети «Интернет», информирование родителей о реализации проекта по персонифицированному дополнительному образованию	Управление образования Кольского района, МОЦ, ОО	Март-июнь, Август-сентябрь Декабрь 2020 Январь, Март- Июнь Август-сентябрь Декабрь 2021	Размещение информации на портале МОЦ, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
3.	**Мероприятия по координации работы информационного ресурса в Кольском районе, обеспечивающего свободный доступ к информации о реализуемых в Кольском районе дополнительных общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные программы, обучающихся, зачисленных на данные программы, поиск дополнительных общеобразовательных программ и реализующих их организаций (региональный общедоступный навигатор)**			
3.1.	Обеспечение функционирования общедоступного навигатора, наполнение информационным контентом	Управление образования Кольского района, МОЦ, ОО	До 1 сентября 2020 В течение 2021 гг.	Функционирование общедоступного навигатора, актуализация информационного контента
3.2.	Организация работы по наполнению регионального навигатора	ОО	Март-декабрь 2020 В течение 2021 гг.	Размещение образовательных программ
3.3.	Организация консультаций для руководителей	МОЦ	В течение 2020/2021 гг.	Консультации

	образовательных организаций и специалистов, ответственных за наполнение навигатора		(по согласованию)	
4.	**Мероприятия по созданию и внедрению моделей доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот**			
4.1.	Организация деятельности проектной группы по разработке моделей доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными возможностями	МОЦ	Апрель-сентябрь 2020	Разработаны модели доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями
4.2.	Разработка и внедрение дистанционных курсов, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями	МОЦ, ОО	Апрель-декабрь 2020 В течение 2021 гг.	Банк программ, обновление банка программ
4.3.	Организация деятельности проектной группы сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ	МОЦ	Апрель 2020	Проектная группа
4.5.	Разработка типовых моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ	МОЦ	Апрель-сентябрь Октябрь-декабрь 2020	Разработка и обновление типовых моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ
4.6.	Внедрение типовых моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ	МОЦ, ОО	Сентябрь-декабрь 2020 Май-июнь 2021	Внедрены дополнительные общеобразовательные программы, обновление дополнительных общеобразовательных программ

4.7.	Внедрение моделей доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями	МОЦ, ОО	Сентябрь-декабрь 2020	Внедрены модели доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, обновлены модели доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями
.4.8.	Тиражирование типовых моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	МОЦ	Декабрь 2020 Декабрь 2021	Тиражирование типовых моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме
.4.9.	Тиражирование моделей доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями	МОЦ	Декабрь 2020 Декабрь 2021	Тиражирование моделей доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями
5.	**Мероприятия по распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ**			
5.1.	Организация работы педагогической лаборагории разноуровнего обучения по дополнительным общеобразовательным программам	МОЦ, ОО	Апрель-ноябрь 2020 Май-июнь 2021	Банк лучших практик разноуровневых и модульных дополнительных общеобразовательных

				программ, обновление банка лучших практик разноуровневых и модульных дополнительных общеобразовательных программ
5.2.	Организация деятельности педагогической лаборатории дистанционного образования	МОЦ, ОО	Апрель-ноябрь 2020 Май-июнь 2021	Банк лучших практик образовательных программ «заочных школ», обновление банка лучших практик образовательных программ «заочных школ»
5.3.	Организация деятельности проектной лаборатории профильных смен	МОЦ, ОО	Апрель-ноябрь 2020	Разработка образовательных программ летних профильных смен
6.	**Мероприятия, направленные на обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей на территории Кольского района**			
6.1.	Семинары «Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования: приоритет программного подхода»	МОЦ	В течение 2021 гг. (по согласованию)	Семинары, информационно-аналитическая справка.
7.	**Информационное сопровождение деятельности МОЦ**			
7.1.	Разработка и утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ	МОЦ	Март 2020 Январь 2021	Приказ Управления образования Кольского района
7.2.	Создание раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» на сайте МОУ ДО ДДТ Кольского района	МОЦ	до 05 марта 2020	Раздел «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» на сайте МОУ ДО ДДТ Кольского района
7.3.	Создание официальных аккаунтов МОЦ Кольского района в области социальных сетей ВКонтакте, Фейсбук	МОЦ	Март 2020	Сообщества в социальных сетях
7.4.	Изготовление и тиражирование полиграфической продукции, отражающей деятельность МОЦ	Управление образования	Апрель-декабрь 2020	Изготовление и тиражирование

		Кольского района, МОЦ	В течение 2021 гг.	полиграфической продукции, отражающей деятельность МОЦ
7.5.	Презентация результатов деятельности МОЦ	МОЦ	Август, Декабрь 2020 Декабрь 2021	Презентация, отчет

Сокращения:
Муниципальный опорный центр-МОЦ;
Образовательные организации-ОО